



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DESONERADO**

SERVIÇO: REFORMA COM RECONSTRUÇÃO, REDIMENSIONAMENTO, MODERNIZAÇÃO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DAS REDES, SISTEMAS E CIRCUITOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS DO PRÉDIO PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MACAÉ.

LOCAL: Avenida Antônio Abreu, 1805, Horto, Macaé - RJ

| Nº                                    | ETAPAS   |     | PERÍODO (DIAS)    |                     |                     |                     | total / %           |
|---------------------------------------|--|-----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                       |  |     | 30                | 60                  | 90                  | 120                 |                     |
| 1                                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                | %   | 25,00%            | 25,00%              | 25,00%              | 25,00%              | 100,00%             |
|                                       |  | R\$ | 14.847,71         | 14.847,71           | 14.847,71           | 14.847,71           | 59.390,82           |
| 2                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES E IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO    | %   | 95,95%            | 1,35%               | 1,35%               | 1,35%               | 100,00%             |
|                                       |  | R\$ | 134.704,44        | 1.895,27            | 1.895,27            | 1.895,27            | 140.390,24          |
| 3                                     | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS                   | %   | 35,00%            | 25,00%              | 25,00%              | 15,00%              | 100,00%             |
|                                       |  | R\$ | 11.307,83         | 8.077,02            | 8.077,02            | 4.846,21            | 32.308,09           |
| 4                                     | RECOMPOSIÇÕES DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS       | %   |                   | 30,00%              | 30,00%              | 40,00%              | 100,00%             |
|                                       |  | R\$ | -                 | 55.701,98           | 55.701,98           | 74.269,30           | 185.673,25          |
| 5                                     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AR CONDICIONADO E ESPECIAIS | %   | 15,00%            | 30,00%              | 30,00%              | 25,00%              | 100,00%             |
|                                       |  | R\$ | 162.046,22        | 324.092,44          | 324.092,44          | 270.077,04          | 1.080.308,14        |
| 6                                     | COBERTURAS E TRATAMENTOS                           | %   |                   |                     | 70,00%              | 30,00%              | 100,00%             |
|                                       |  | R\$ | -                 | -                   | 16.937,56           | 7.258,96            | 24.196,52           |
| 7                                     | PINTURAS   | %   |                   | 25,00%              | 40,00%              | 35,00%              | 100,00%             |
|                                       |  | R\$ | -                 | 13.174,53           | 21.079,25           | 18.444,34           | 52.698,12           |
| 8                                     | ACABAMENTOS ELÉTRICOS                              | %   | 15,00%            | 30,00%              | 30,00%              | 25,00%              | 100,00%             |
|                                       |  | R\$ | 15.831,32         | 31.662,63           | 31.662,63           | 26.385,53           | 105.542,10          |
| 9                                     | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                            | %   | 19,00%            | 19,00%              | 19,00%              | 43,00%              | 100,00%             |
|                                       |  | R\$ | 25.355,00         | 25.355,00           | 25.355,00           | 57.382,37           | 133.447,38          |
| <b>Total no período (R\$)</b>         |  |     | <b>364.092,51</b> | <b>474.806,57</b>   | <b>499.648,86</b>   | <b>475.406,72</b>   | <b>1.813.954,66</b> |
| <b>BDI</b>                            |  |     | <b>89.239,07</b>  | <b>116.375,09</b>   | <b>122.463,93</b>   | <b>116.522,19</b>   | <b>444.600,29</b>   |
| <b>Total com BDI no período (R\$)</b> |  |     | <b>453.331,58</b> | <b>591.181,67</b>   | <b>622.112,79</b>   | <b>591.928,90</b>   | <b>2.258.554,95</b> |
| <b>% no período</b>                   |  |     | <b>20,07%</b>     | <b>26,18%</b>       | <b>27,54%</b>       | <b>26,21%</b>       |                     |
| <b>Total acumulado (R\$)</b>          |  |     | <b>453.331,58</b> | <b>1.044.513,25</b> | <b>1.666.626,04</b> | <b>2.258.554,95</b> |                     |
| <b>% acumulado</b>                    |  |     | <b>20,07%</b>     | <b>46,25%</b>       | <b>73,79%</b>       | <b>100,00%</b>      |                     |

\* "A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a última medição não poderá ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.

O saldo restante somente poderá ser liberado após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, não podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato." Parágrafo 2º e 3º do Art. 25 A da Lei Complementar 187/2011.

\* Executando o contrato, o seu objeto será recebido:

I – em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art 69 desta Lei; Art. 73, inciso I, O prazo a que se refere a alínea b do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. Parágrafo 3º do Art 73 da Lei 8.666/93.