



CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Macaé Capital do Petróleo

Lei Estadual nº 6081 de 21.11.2011

EXTRATO DE ADITIVO

- 1- 1º Aditivo ao Contrato nº 03/2020 - Processo CMM nº 0696/2020;
- 2- Concorrência Pública CMM nº 001/2019 - Processo nº 01344/2019;
- 3- Contrato celebrado entre a Câmara Municipal de Macaé e a empresa ENGE-CAMPOS CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 26.116.884/0001-38;
- 4- Objeto: **Execução de reforma do edifício sede da Câmara Municipal de Macaé/RJ** – com anulação parcial referente a rerratificação de itens e readequação do cronograma da obra, gerando alteração do valor contratual inicial em decorrência de inclusão/exclusão de itens, conforme novas planilhas constantes nos autos do processo nº 0696/2020.
- 5- Data de assinatura do termo aditivo ao contrato: 11/09/2020;
- 6- Prazo de execução: 07 (sete) meses, a contar da assinatura da ordem de início;
- 7- Vigência do contrato: 12(doze) meses;
- 8- Forma de Pagamento: 30 dias após o adimplemento da obrigação;
- 9- Valor atualizado do contrato após anulação parcial: R\$ 3.655.862,10 (três milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos);

Macaé (RJ), 06 de outubro de 2020

Lucas Mariano Vieira
Coordenador de Contratos e Convênios
Matr. 5285-0