



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO

EMOP: 12/2020

BDI = 24,52%

DATA: 20/03/2021

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MACAE RJ, SITUADOS A AVENIDA ANTÔNIO ABREU, 1805, HORTO E AVENIDA RUI BARBOSA, CENTRO EM MACAE RJ.

Nº	ETAPAS		PERÍODO DE 12 MESES												TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	ESTRUTURAS	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETO E PISO	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E GRADIL	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS OU IMPERMEABILIZAÇÕES	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONE E DADOS	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	SEGURANÇA E INCÊNDIO	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.0	PINTURA	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.0	EQUIPAMENTO E TRANSPORTE	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	MÃO DE OBRA	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.0	LIMPEZA	%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* "A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a última medição não poderá ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato. O saldo restante somente poderá ser liberado após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, não podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato." Parágrafo 2º e 3º do Art. 25 A da Lei Complementar 187/2011.

* Executando o contrato, o seu objeto será recebido:

I – em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art 69 desta Lei; Art. 73 , inciso I, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

O prazo a que se refere a alínea b do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. Parágrafo 3º do Art 73 da Lei 8.666/93.